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Il Contesto Progettuale

Azione 2.2 - Asse II del POC Puglia 2014-2020

Il passaggio da PUSH a PUSH 2.0 rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di trasformazione

digitale della Regione Puglia, in linea con il Piano Triennale di Riorganizzazione Digitale 2022-2024



Governance e Partner

Soggetto Ruolo / Azienda Funzione

Regione Puglia Sezione Politiche Abitative RUP (Di Domenico) / DEC (Campobasso)

RTI Fincons-ISED Sviluppo Evolutivo Ingegnerizzazione PUSH 2.0

LINKS (Exprivia) Manutenzione Ordinaria Conduzione in esercizio sistema AS-IS

InnovaPuglia Supporto Tecnico Supporto al RTD e Monitoraggio



Obiettivi dell'Evoluzione

Evoluzione: Reingegnerizzazione

dell'architettura per una maggiore scalabilità ed 

evoluzione per arricchire il sistema di nuove

funzionalità, in particolare Anagrafe Inquilinato

Nuova UI/UX: Restyling completo delle 

interfacce per aderire alle linee guida regionali

d’identità visiva web, alle linee guida di 

accessibilità e migliorare la facilità di 

navigazione

Sicurezza: Innalzamento dei protocolli di 

protezione e compliance GDPR

Dato Unico: Integrazione di flussi informativi

per una banca dati coerente



Innovazione Tecnologica

Liferay Upgrade

Aggiornamento della piattaforma

base alla versione più recente per 

sicurezza, stabilità e performance

Integrazione IAM

Adeguamento ai protocolli di 

Identity and Access Management 

della RUPAR Puglia.

Protocolli Web

Standardizzazione dei canali di 

comunicazione e scambio dati tra

Enti e Regione



Evoluzione del Sistema PUSH

Approfondimenti sulle evoluzioni introdotte



Autenticazione

IAM Regione Puglia

Integrazione con Sistema regionale

federato con il nodo nazionale

SPID, TS/CNS, CIE ed europeo

EIDAS

Identità digitale

Autenticazione basata su identità

digitale, in conformità alla 

normativa nazionale ed europea

Accreditamento Ente

Revisione della procedura per la 

registrazione e il censimento dei 

nuovi Enti nel sistema per 

migliorare l’intuitività



Sicurezza

Infrastruttura

Infrastruttura tecnologica più

sicura e affidabile

Conformità GDPR

Ottemperato ai dettami del parere

del RPD adottando idonee misure

tecniche nelle funzionalità

interessate

Cifratura dati personali

Dati personali dei beneficiari del 

fondo affitti (L 431/1998) resi

visibili solo ai titolari e oscurati per 

gli altri profili utente



Patrimonio immobiliare

Validazione Flusso XML

Introdotta la possibilità di validare

il file XML del flusso patrimoniale

privo di firma digitale

Eliminazione UI trasmessa

Introdotta la possibilità di 

eliminare un’Unità immobiliare

trasmessa per errore, specificando

le motivazioni e tracciando tale 

operazione nella relativa

trasmissione

Coerenza dei dati

• Indirizzo obbligatorio, coordinate GPS 

facoltative

• anno di costruzione obbligatorio, epoca 

desunta automaticamente

• coerenza tra le date di 

costruzione/acquisto/acquisizione di una 

UI non antecedente all'anno del fabbricato

• legge di finanziamento obbligatoria in caso 

di Acquisizione immobile = Costruito o 

Acquisito



Piani di Vendita

Tipizzazione per Legge di vendita

Introdotto l’obbligo di specificare

la legge di vendita per un singolo

PDV e di conseguenza la 

trasmissione dei PDV storici

prevede un CSV per ogni PDV 

storico

Trasmissione della Proposta di 
Piano di Vendita

La proposta di un PdV verso 

Regione Puglia viene trasmessa

attraverso l’invio del report di 

riepilogo del PdV in formato PDF, 

firmato digitalmente dal legale

rappresentante

Monitoraggio dell’attuazione

Modificata l’interfaccia di Gestione

Piani di Vendita per facilitare il 

monitoraggio dell’attuazione con 

nuove colonne e campi visibili per 

l’evidenza del soddisfacimento dei

vincoli di legge



Bandi comunali e Monitoraggio banca dati

Bandi comunali

Facilitata la compilazione tramite il 

riposizionamento dei campi, nuove

etichette e tooltip per permettere

la comprensione delle logiche dei

controlli incrociati

Monitoraggio banca dati

Nuovo Sistema di interrogazione

in tempo reale della banca dati che

permette all’utente di visualizzare, 

filtrare, aggregare e scaricare dati

di dettaglio e di riepilogo



Osservatorio Regionale: Patrimonio immobiliare
ERP e relativa anagrafe inquilinato

La creazione di una banca dati centralizzata dei nuclei familiari è il cuore pulsante di PUSH 2.0.

Questo strumento permette all'Osservatorio Regionale sulla Condizione Abitativa di effettuare analisi predittive e monitoraggi

puntuali sugli assegnatari ERP (Edilizia Residenziale Pubblica).

L'integrazione del dato con il Patrimonio Immobiliare ERP consente una visione olistica del bisogno abitativo in Puglia, migliorando

l'efficacia delle politiche regionali.



Roadmap

Evoluzioni già disponibili

• Autenticazione e Sicurezza

• Patrimonio immobiliare

• Piani di Vendita

• Bandi comunali

• Monitoraggio banca dati *

Sperimentazione Ultime evolutive

• Anagrafe dell’Inquilinato

ERP

• Monitoraggio banca dati

• Bandi

• Comunicazioni

* solo per utenti regionali

Switch-off

7 luglio – 24 luglio 2026 Fine agosto 2026 Seconda metà di 

settembre 2026



Strategia di Migrazione

Approccio Parallel Run

Per mitigare i rischi, i sistemi PUSH e PUSH 2.0 

opereranno contemporaneamente per un periodo di 3 

settimane. Questo garantisce la continuità operativa

senza interruzioni per gli Enti.

Switch-off Programmato

Lo switch definitivo avverrà in una finestra di 3 giorni 

lavorativi. Durante questa fase verranno eseguiti il 

backup finale, il restore dei dati e la riconfigurazione del 

routing DNS.



Sperimentazione e Beta-Test

La fase di Beta-test (7 - 24 Luglio) è cruciale per validare il 

sistema in ambiente di pre-produzione con dati reali migrati.

Identificazione bug ed errori residui.

Feedback su UX e facilità d'uso.

Verifica performance sotto carico.



Enti Pilota Coinvolti

Agenzie Regionali ARCA

Comuni Pilota
ARCA Puglia Centrale (BA)

ARCA Capitanata (FG)

ARCA Nord Salento (BR)

ARCA Sud Salento (LE)

ARCA Jonica (TA)

Comune di Brindisi

Comune di Taranto

Nota: I referenti tecnici indicati parteciperanno alla validazione 

rieseguendo le funzionalità note già presenti in PUSH1.



Gruppo di sperimentazione

Amministrazione Referente Incaricato Email di Contatto

ARCA Puglia Centrale F. Vicenti f.vicenti@arcapugliacentrale.it

ARCA Capitanata C. Pizzuti c.pizzuti@arcacapitanata.it

ARCA Nord Salento G. Saponaro g.saponaro@casaatcservizi.it

ARCA Sud Salento I. Semeraro i.semeraro@arcasudsalento.it

ARCA Jonica F. Gregorio f.gregorio@arcajonica.it

Comune di Brindisi V. Panelli vincenzo.panelli@comune.brindisi.it

Nota: I referenti tecnici indicati parteciperanno alla validazione 

rieseguendo le funzionalità note già presenti in PUSH1.



Cronoprogramma di Lancio

07 Luglio 2026

Presentazione e Kick-off 

Sperimentazione

06-24 Luglio

Esecuzione Fase di Beta-

Test Enti Pilota

Agosto 2026

Switch-off PUSH1 e Go-Live 

PUSH2

Settembre+

Rilascio Funzionalità Evolute 

Post-Esercizio



Domande e Risposte

Sessione aperta per i referenti tecnici degli Enti 

Pilota

Contatti Supporto Sperimentazione:
push@regione.puglia.it
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